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Zalacznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Znak sprawy: 0401-ILN.261.5.2020

UMOWA NR 0401-ILN.226.....2020 (wzor)
o sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Zawarta w dniu 2020 roku w Bydgoszczy

pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy z siedziba w Bydgoszczy,
przy ul. Dr. E. Warminskiego 18, 85-950 Bydgoszcz,

NIP: 967-00-56-823, REGON: 001021145

reprezentowang przez:

Beate Adamowicz— Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy,

zwang dalej ,, Zamawiajacym”,

............................. zsiedziba w .................. pIZY .............. wpisanym do Krajowego
Rejestru Sadowego, REGON: ................ooeeea. NIP: oo,
TEPIEZENtOWANYIM PIZEZ: .vvnvereneearenenteneneeereneneanenenennns

zwanym dalej ,, Wykonawcg” lub ,Inspektorem”, tacznie zwanymi ,,Stronami”

osobno zas ,,Strong”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843.) zawarto umowg o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem zamodwienia jest kompleksowe $wiadczenie ustugi pelnienia nadzoru
inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. ,Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynku Urzedu Skarbowego w Rypinie przy ul. Dojazdowej 10”
POIS.01.03.01-00-0137/17 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020, w ramach Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki, Dziatania
1.3 Wspieranie efektywnos$ci energetycznej w budynkach, Poddziatania 1.3.1 Wspieranie
efektywnosci energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej obejmujace;:

a) kompleksowa obstuge inwestycji oraz zarzadzanie, koordynacje i1 nadzoér nad
procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie z zapisami
Umowy na roboty budowlane nr 0401-1LZ.260.2.02.2020 zdnia ................ 2020r.,
w tym wykonanie wszystkich czynnos$ci zwigzanych z odbiorami robdt i rozliczeniem
zadania inwestycyjnego,

b) wykonanie w imieniu Zamawiajacego uprawnien z tytulu gwarancji 1 rekojmi
udzielonych przez wykonawce robot budowlanych;
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2. Podstawowy zakres obowigzkow i uprawnien inspektorow nadzoru inwestorskiego okresla
art. 25126 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. 22019 1., poz. 1186
Z pozn. zm.).

3. Realizacja robot, objetych zadaniem inwestycyjnym, o ktorym mowa w ust. 1, bedzie

odbywata si¢ na podstawie umowy nr 0401-1LZ.260.2.02.2020 z dnia ............... 2020r.,
ktéra Zamawiajacy zawrze z Wykonawca robot, wylonionym w wyniku odrgbnego
postepowania.

4. Zakres nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. ,,Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynku Urzgdu Skarbowego w Rypinie przy ul. Dojazdowej 107,
obejmowac bedzie, w szczegolnosci nadzor nad nastepujacymi czynno$ciami:

a) docieplenie $cian zewngtrznych;

b) docieplenie $cian na gruncie;

c) docieplenie stropu zewngtrznego;

d) wymiana stolarki okiennej;

e) wymiana stolarki drzwiowej;

f) modernizacja systemu c.o. (m.in. wymiana piondw, poziomow oraz grzejnikéw
z glowicami termostatycznymi oraz niezbednej armatury),

g) wymiana zrddet §wiatta na energooszczgdne LED.

h) montaz automatyki pogodowej;

1) montaz ogniw fotowoltaicznych na potrzeby o$wietlenia;

j) montaz licznika energii zapewniajgcy pomiar efektow modernizacji;

5. Zamowienie bgdzie realizowane zgodnie z:

a) Dokumentacja techniczng pn. ,,Projekt budowlano-wykonawczy dla kompleksowe;j
modernizacji energetycznej budynku Urzedu Skarbowego w Rypinie przy
ul. Dojazdowej 10” wykonang przez Przedsigbiorstwo Inzynieryjne Kelvin Sp. z o.0.
(data wykonania: listopad 2019 roku) w tym:

Projekt budowlano wykonawczy;
= Inwentaryzacja;
= [nwentaryzacja przyrodnicza;
= Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot;
® Przedmiar - branza budowlana;
=  Przedmiar - branza sanitarna;
=  Przedmiar - branza elektryczna.

b) Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansow (MIiR/IiS 2014-2020/26(2)/07/2017
w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020,

¢) Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1303 2013 z dnia 17 grudnia
2013 roku ustanawiajace wspolne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spojnosci,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréow Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajace przepisy
ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego, Funduszu Spojnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego
1 Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
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§ 2 Osoby realizujace umowe

1. Wykonawca oswiadcza, ze w poszczegodlnych specjalnosciach funkcj¢ Inspektora Nadzoru
petni¢ beda osoby uprawnione do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz przynalezace do
Izby Samorzadu Zawodowego.

2. Przedmiot umowy realizowany bedzie przy pomocy nastepujacych inspektoréw nadzoru

inwestorskiego:
1) Pan/Pami-............occoooiiiiiiiiiiiie et et - branza budowlana,
- uprawnienia budowlane nr ........................ zdnia ..., r. do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej lub
konstrukcyjno-budowlane;j,
- wpis na liste cztonkéw Izby Samorzadu ZawodoWego .........ccvevveeiienienieeieerie e

-oonrtel s @dEES €-MATLi e
2) Pan/Pami-.........cccoooiiiiiiiiiicieccee e e - branza elektryczna,
- uprawnienia budowlane nr ....................... zdnia................ r. do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,
- wpis na liste cztonkéw Izby Samorzadu Zawodowego ....................

R 1 o £ FR PR , adres e-mail: ...............
3) Pan/Pani-..........cooooiiiiiiiiic e - branza sanitarna,
- uprawnienia budowlane nr ....................... zdnia ..., 1. do kierowania

- robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen,

- wpis na list¢ cztonkéw Izby Samorzadu Zawodowego ....................

D 1 o £ FR P RORURTRRRRR , adres e-mail: ...............
3. Wykonawca  wyznacza  inspektora nadzoru inwestorskiego Pama /  Pania
................................................................. w branzy ................ nr tel.
............. ,adres e-mail ................  jako Koordynatora nadzoru.

Koordynator bedzie osobg odpowiedzialng za kierowanie zespotem inspektorow

4. Na etapie realizacji zamowienia Inspektor moze wnioskowa¢ do Zamawiajacego o zmiang¢ 0sob
skierowanych do realizacji zamowienia, ale osoby, ktorych wniosek o zmian¢ dotyczy musza
posiada¢ odpowiednio: uprawnienia 1 do$wiadczenie nie gorsze niz wskazane
w ofercie o sprawowanie nadzoru inwestorskiego z dnia .................. 2020 r., odpowiednie
dla danej funkcji.

5. O zamiarze zmiany osob wskazanych w ust. 1, Inspektor zawiadamia Zamawiajacego pisemnie
- przed rozpoczeciem wykonywania obowigzkéw przez zastepce. Po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego przekazuje pisemne oswiadczenia o podjgciu przez te osoby pehlienia
obowiagzkoéw 1 zaktualizowany zalacznik nr 5 do umowy (wykaz oséb biorgcych udziat
w realizacji umowy).

6. Inspektor odpowiada za dziatania i zaniechania inspektorow nadzoru, o ktérych mowa w ust. 2,
pracownikow lub innych osob, ktorymi postuzyt sie przy realizacji umowy - jak za dziatania
1 zaniechania wlasne.
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§ 3 Termin

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot zamowienia w terminie:

1) od dnia podpisania umowy do dnia zakonczenia i odebrania robot budowlanych
potwierdzonych protokotem odbioru koncowego robot;

Planowanym terminem zakonczenia realizacji umowy o roboty budowlane jest dzien
30 wrzesnia 2021 r.

2) od dnia zakonczenia realizacji robot budowlanych do dnia zakonczenia obowigzywania
okresu gwarancji i regkojmi udzielonych przez Wykonawce robot budowlanych.

Okres gwarancji i regkojmi na roboty budowlane wynosi¢ bedzie ilos¢ miesigcy wskazang
przez Wykonawce robdt budowlanych, z ktorym Zamawiajacy zawrze umoweg na
wykonanie robdt budowlanych i biegnie od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
robot bez zastrzezen. W okresie rekojmi i gwarancji — Inspektor przyjmuje do wykonania
obowiazki udzialu w czynno$ciach zwigzanych z ujawnieniem i usunigciem wad
Wykonawcy robot budowlanych.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji inwestycji, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 w zakresie
robot budowlanych, odpowiedniemu wydluzeniu ulegnie termin pelnienia nadzoru, na co
Inspektor wyraza zgode. Powyzsza zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
O ewentualnym wydhlizeniu terminu realizacji inwestycji Zamawiajacy niezwlocznie
poinformuje Inspektora.

§ 4 Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki platnosci

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest ryczaltowe i wynosi:

............................. ZEDrutto (STOWNIC: .....oocviiiiiiiiiicce e )
podatek VAT........ /T zh netto (Stownie: ........occeevveiiiniieieee )
zgodnie z oferta Wykonawcy zlozong w dniu................. r.

Rozliczenie nastapi na podstawie faktur czesciowych oraz faktury koncowej. Faktury powinny
by¢ naliczane odpowiednio proporcjonalnie do wartosci wykonanych w danym czasie robot
budowlanych.

Podstawag do wystawienia czgsciowych faktur VAT beda sprawdzone i odebrane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzone bez zastrzezen przez Zamawiajgcego
protokoty odbiorow czesciowych, w ktérych zostanie szczegdétowo wskazany zakres
wykonanych robot.

Podstawa do wystawienia koncowej faktury VAT bedzie zakonczenie robot 1 odebrany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony bez zastrzezen przez Zamawiajgcego
protokot odbioru koncowego robot budowlanych.

Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres obowigzywania niniejszej
umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego robdt od Wykonawcy robot
budowlanych, okres udzielonej gwarancji i rekojmi oraz ilo$¢, zakres i warto§¢ udzielonych
Wykonawcy robot budowlanych przez Zamawiajacego zlecen na wykonanie robot
dodatkowych i rob6t zamiennych, a takze ilo$¢ i wynik wizyt przeprowadzonych przegladow
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w okresie gwarancji i rekojmi.

W przypadku odstgpienia od umowy =zawartej z Wykonawca robot budowlanych,
wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu obnizeniu pod warunkiem, ze dalsza
realizacja robot nie jest mozliwa, o czym zadecyduje Zamawiajacy. Wykonawca otrzyma
wowczas wynagrodzenie za pelienie nadzoru inwestorskiego naliczone proporcjonalnie do
wartosci wykonanych robdt, z uwzglednieniem wynikoéw protokolu zaawansowania lub
inwentaryzacji wykonanych robot.

W przypadku wydluzenia terminu realizacji robot budowlanych wynagrodzenie, o ktorym
mowa w §4 ust. | umowy, nie ulega zmianie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ztozenia Zamawiajacemu wraz z fakturg VAT oswiadczen
Podwykonawcow o otrzymaniu wynagrodzenia za poprzedni okres rozliczeniowy, ktorych
wierzytelnosc¢ jest czegscig sktadowa wystawionej faktury. W przypadku niedostarczenia przez
Wykonawce powyzszych dowodow, Zamawiajacy zatrzyma wynikajaca z faktury VAT
Wykonawcy kwote brutto w wysokosci rownej naleznosci Podwykonawcy i dokona
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystlugujacego Podwykonawcy. Od zatrzymanej przez
Zamawiajacego kwoty odsetki nie przystuguja.

Faktury VAT nalezy dostarczy¢ do Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy przy
ul. Dr. E. Warminskiego 18, 85-950 Bydgoszcz, NIP: 967-00-56-823, REGON: 001021145.

9. Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

10.

11.

12.

13

14.

15.

16.

17.

18.

Nalezno$¢ za wykonang ustuge platna bedzie przez Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT.

W przypadku opdznienia zaptaty wynagrodzenia naleznego z tytutu umowy, Wykonawcy
przystuguja odsetki za opodznienie w platnosci w wysokosci okreslonej w ustawie z dnia
8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych
(Dz. U. 22020 r., poz. 935).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku braku takiej mozliwosci
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie 7 dni od daty wystawienia
noty obcigzeniowe;j.

. W przypadku, gdy faktura VAT wplynie do Zamawiajgcego po terminie ptatnosci, wowczas

termin platnosci ulega przedtuzeniu o czas opdznienia.

Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody, jaka poniesie Zamawiajacy z tytutu
btednego okreslenia przez Wykonawce na fakturze stawki podatku, sposobu opodatkowania
podatkiem od towaréw i uslug, w tym zastosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci.
W szczego6lnosci Wykonawca poniesie koszty podatku od towardéw i ustug oraz odsetek od
zaleglosci podatkowych, ktore powstang wobec Zamawiajagcego na skutek wadliwie
wystawionej przez Wykonawce faktury.

Dziatajac na podstawie art. 2 pkt 32, art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku
towarow 1 ustug (Dz. U. z 2020 r. poz. 106) oraz art. 218, 232 oraz art. 233 Dyrektywy Rady
2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. Zamawiajacy wyraza zgod¢ na przesylanie przez
Wykonawce rachunkow, faktur VAT oraz ich korekt w formie elektronicznej na adres email:
IAS.Bydgoszcz@mf.gov.pl.

Wykonawca nie moze zbywac wierzytelnosci z tytutu umowy na rzecz osob trzecich bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji z tytutu inflacji oraz udzielania zaliczek na poczet
wykonania przedmiotu umowy.

Wszelkie rozliczenia wynikajace z niniejszej umowy beda dokonywane w ztotych polskich.
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§ 5 Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1) przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej w oryginale - w dniu
zawarcia umowy, na podstawie ktorej wykonywane beda roboty budowlane. Dokumentacja
dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wiasnos$¢ i nie moze by¢ udostepniana

osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego (zalgcznik nr 2 do umowy);

2) przekazania kopii umowy (zalgcznik nr 3 do umowy) dotyczacej realizacji inwestycji,
okreslonej w § 1 ust. 1 oraz kopii harmonogramu rzeczowo - finansowego robot
budowlanych niezwlocznie po zawarciu umowy z Wykonawcg robot budowlanych
(zalgcznik nr 4 do umowy).

2. O zmianach w tresci dokumentow, wskazanych w ust. 1 pkt 2, Zamawiajacy pisemnie lub
elektronicznie powiadomi Koordynatora nadzoru, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 umowy

1 niezwlocznie przekaze aktualng wersje tych dokumentéw w kopiach.

3. Osoby wyznaczone do kontaktow ze strony Zamawiajacego:

1) w sprawie wizji lokalnej:

Pani Matgorzata Majkowska— Urzad Skarbowy w Rypinie — tel.: +48 54 280 45 10 w. 21

adres e-mail: US.Rypin@mf.gov.pl

2) w sprawie zapytan i wyjasnien:

Pani Katarzyna Mycyk — Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, tel.: +48 52 58 56 396

adres e-mail: katarzyna.mycyk@mf.gov.pl

Pan Robert Strzelecki — Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, tel.: +48 52 58 56 384

adres e-mail: robert.strzelecki2@mf.gov.pl

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osOb wyznaczonych do prowadzenia spraw
zwigzanych z realizacja umowy, w czasie trwania niniejszej umowy, informujac o tym
pisemnie Inspektora, bez koniecznos$ci sporzadzania aneksu do umowy.

5. Zamawiajacy uprawniony jest do biezacej kontroli realizacji obowigzkéw Inspektora,
wynikajagcych z umowy. Zamawiajacy moze zazada¢ od Inspektora pisemnego raportu

z realizacji umowy, ktéry Inspektor winien przekaza¢ w terminie 3 dni roboczych

od wezwania.

6. Zamawiajacy wezwie Inspektora do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, jesli stwierdzi,
iz nadzor inwestorski sprawowany jest w sposob nienalezyty lub niewystarczajacy.

7. Zamawiajacy ma prawo do zadania zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowego pelnienia przez niego powierzonej funkcji.

§ 6 Obowiazki i uprawnienia Inspektora

1. Podstawowy zakres ustugi obejmuje pelnienie obowigzkéw 1 wykonanie uprawnien,

wynikajacych z przepisow art. 25 i 26 ustawy dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.

z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), tj. pelnienie kompleksowego i wielobranzowego nadzoru

inwestorskiego nad realizacja inwestycji polegajacego, w szczegdlnosci na:

1) udziale w czynnosciach przekazania Wykonawcy robot budowlanych terenu budowy oraz
stawianie si¢ na kazdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiajacego i Wykonawcy robot
budowlanych objetych nadzorem - niezwlocznie, tj. w ciagu 24 godzin;

2) zapoznaniu si¢ z dokumentacjg projektowsa, otrzymang od Zamawiajacego we wszystkich
branzach wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t oraz przedmiarami,

3) reprezentowaniu Zamawiajacego na budowie, wobec Wykonawcy robdt budowlanych,
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przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji budowy z dokumentacja projektows,
przepisami i obowigzujagcymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;;

4) wspotpracy z nadzorem autorskim oraz zglaszanie ewentualnych zastrzezen do
dokumentacji i egzekwowanie stosownych poprawek;

5) nadzorze nad zorganizowaniem prac budowlanych oraz nadzorze nad przestrzeganiem
przez Wykonawce robot budowlanych przepisow BHP;

6) nadzorze nad dochowaniem terminow realizacji robdt budowlanych zgodnie
z harmonogramem realizacji projektu podpisanym z instytucja dofinansujaca;

7) biezacym informowaniu Zamawiajacego o trudnosciach w realizacji robdt i zagrozeniach
w ich terminowe;j realizacji;

8) zwolywaniu i prowadzeniu narad koordynacyjnych zorganizowanych wedtug potrzeb przez
Zamawiajgcego w czasie trwania procesu inwestycyjnego, sporzadzaniu protokotow z tych
narad, przekazywaniu ich wszystkim uczestnikom oraz nadzorze nad realizacja ustalen
1 decyzji podjetych na naradach;

9) rozwigzywaniu biezacych problemow technicznych w trakcie realizacji inwestycji
w porozumieniu z kierownikiem robot i przedstawicielami Zamawiajacego;

10) podejmowaniu wszelkich racjonalnych dziatan umozliwiajacych prawidlowa realizacje
inwestycji;

11) zadaniu od kierownika robdt dokonania poprawek, badZz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot, w tym takze wymagajacych odkrycia rob6t lub elementéw zakrytych,
a takze wstrzymania dalszych robdt, w przypadku, gdy ich kontynuacja stwarzaé¢ bedzie
zagrozenie wadliwej realizacji robot, a takze zagrazataby zyciu 1 zdrowiu, badz powodowata
niezgodno$¢ z dokumentacjg projektows;

12) informowaniu Zamawiajacego o wadach nie nadajacych si¢ do usunig¢cia wraz z podaniem
uzasadnienia oraz wnioskowania o obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy rob6t budowlanych;

13) dokonywaniu odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie po dniu
zgloszenia gotowosci ich odbioru, jednak nie poézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od
pisemnego lub elektronicznego zgloszenia tego faktu przez Wykonawce robdt budowlanych;

14) uczestniczeniu w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych;

15) sprawdzaniu na biezaco jakosci wbudowywanych materiatdow, wyrobow i urzadzen oraz
sprawdzaniu atestow, aprobat technicznych i deklaracji zgodnos$ci dopuszczajacych materiaty,
wyroby i urzadzenia do wbudowania, tj. dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do
obrotu i uzytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej badz Unii Europejskiej;

16) weryfikacji jakosci zastosowanych materiatow przez Wykonawce robot budowlanych dazac
do zminimalizowania ryzyka wystgpienia procederu zastgpowania materialow, poprzez
sprawdzenie 1 akceptacje¢ karty materiatlowej przekazanej przez Wykonawce robot
budowlanych;

17) zapobieganiu stosowaniu materiatow, wyrobow i urzadzen wadliwych lub niedopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii
Europejskie;j;

ustalaniu zakresu i kosztow robot dodatkowych, nieobjetych umowa zawartg z Wykonawca robot

budowlanych, niezbednych do prawidtowego wykonania inwestycji (w momencie ich wystagpienia);

19) przygotowaniu protokotow czgsciowych odbiorow robdot budowlanych, w tym robot
ulegajacym zakryciu i zanikowi oraz protokotu z czynnosci odbioru koncowego;

20) kontroli prawidtowosci zgloszenia zakonczenia robot;

21) weryfikowaniu harmonogramu rzeczowo - finansowego robot budowlanych oraz sporzadzaniu
projektow pisemnych uwag i zastrzezen, nie pézniej niz w terminie 5 dni kalendarzowych
od dnia jego otrzymania (droga elektroniczna);

22) potwierdzaniu faktycznie wykonanych robot przez Wykonawce robot budowlanych oraz
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usuni¢ciu wad, a takze kontrolowaniu rozliczen robdt poprzez potwierdzanie wykonanego
zakresu rzeczowego i finansowego zadania w protokotach zaawansowania robot oraz
w protokole odbioru koncowego stanowigcych podstawe do wystawiania faktur VAT przez
Wykonawce robot budowlanych;

kontroli prawidtowosci wystawienia faktur VAT, zakresow prac i kwot w zakresie zgodnosci
z umowg zawartg z Wykonawcg robot budowlanych;

sprawdzaniu kompletnosci dokumentdéw stanowigcych podstawe do wyptaty wynagrodzenia
Wykonawcy robot budowlanych, tj.:

a) protokotu odbioru koncowego robot, podpisanego przez kierownika robét i inspektora
nadzoru budowlanego wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych;

b) podpisanego przez Podwykonawcow o$wiadczenia o dokonaniu przez Wykonawce robot
budowlanych zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na ich rzecz (jezeli beda
wystgpowali);

c) dowodu zaptaty przez Wykonawce robot budowlanych wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji odebranych
robo6t budowlanych;

sprawdzeniu kompletnosci powykonawczej dokumentacji techniczne;j;

prowadzeniu dokumentacji fotograficznej postepu robot, w szczegodlnosci zakrytych
i zanikajacych oraz przekazywanie jej Zamawiajagcemu w postaci elektronicznej (na plycie
CD) wraz ze zweryfikowang dokumentacja powykonawcza;

sprawdzaniu i zatwierdzaniu protokolu zaawansowania robdt w przypadku odstgpienia od
umowy zawartej z Wykonawcg robot budowlanych;

nadzorze nad wykonaniem kompleksowej inwentaryzacji robdt w razie odstgpienia od umowy
zawartej z Wykonawca robot budowlanych;

udziale we wszystkich odbiorach, w tym w przegladach w trakcie rekojmi 1 gwarancji, przed
uptywem terminu rekojmi, nadzoru przy usunigciu ewentualnych usterek zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej;

przyjmowaniu zgtoszen od Zamawiajacego dotyczacych wad, usterek i awarii zaistnialtych
w okresie gwarancji 1 rekojmi oraz podejmowaniu odpowiednich dziatan w celu ich usunigcia
we wspolpracy z Zamawiajacym,;

opracowywaniu opinii dotyczacych awarii, wad i usterek przedmiotu inwestycji wraz
z proponowanym terminem ich usuniecia;

nadzorowaniu jako$ci i prawidtowosci usunigcia wad i usterek przez Wykonawce robot
budowlanych oraz dokonania sprawdzenia ich usunigcia 1 spisania protokotu usuni¢cia wad
1 usterek przy udziale Zamawiajgcego 1 Wykonawcy robdt budowlanych;

w przypadku nieterminowego usuwania awarii, wad 1 usterek przez Wykonawce robot
budowlanych - przygotowaniu Zamawiajacemu danych, niezbednych do naliczenia kary
umownej z tego tytutu;

w przypadku nie usuni¢cia wad i usterek przez Wykonawce robdt budowlanych - opracowaniu
i przygotowaniu na zadanie Zamawiajacego danych, niezbgdnych do przeprowadzenia
postepowania w zakresie zastepczego wykonania tych obowigzkow, a takze nadzoru nad tymi
pracami i dokonania ich odbioru;

zglaszaniu Zamawiajagcemu wszelkich dostrzezonych nieprawidtowosci w realizacji robot
przez Wykonawce robot budowlanych oraz wszelkich zagrozen (takze zewnetrznych), ktore
wplywaja na tok inwestycji lub mogg powodowaé odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza
Zamawiajacego;

inspektor nadzoru nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robdt budowlanych
polecenia wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych.

2. Inspektor zobowigzany jest w okresie od dnia rozpoczecia do dnia zakonczenia realizacji
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umowy do utrzymania cigglosci przynaleznosci do wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.
Obowigzkiem Inspektora w okresie realizacji przedmiotu umowy jest obecnos¢ inspektora
nadzoru danej branzy (w zaleznosci od rodzaju aktualnie prowadzonych robot budowlanych)
na placu budowy minimum raz w tygodniu.

Weryfikacja przez Zamawiajacego ilo$ci wizyt inspektorow nadzoru na terenie budowy
odbywac si¢ bedzie na podstawie listy obecnosci, ktéra dostgpna bedzie w modernizowanym
obiekcie. Negatywny wynik kontroli ilo$ci wizyt skutkowac bedzie naliczeniem kary umownej,
zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy.

W razie wystapienia okoliczno$ci nieprzewidzianych przez Zamawiajacego, wymagajacych
obecnos$ci inspektora nadzoru danej branzy na terenie budowy, oprocz obowigzkowych
pobytéw, inspektor nadzoru danej branzy stawi si¢ na terenie budowy na kazde wezwanie
Zamawiajacego (bez dodatkowego wynagrodzenia). Inspektor nadzoru danej branzy musi by¢
obecny na terenie budowy i przebywac tak dlugo, jak wymaga tego skuteczno$¢ nadzoru.
Inspektor nie jest upowazniony do samodzielnego (bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego) podejmowania czynno$ci prawnych wykraczajacych poza zakres
umocowania, okreslony przepisami prawa budowlanego i umowg, a takze czynnosci
powodujacych dodatkowe zobowigzania finansowe Zamawiajacego, nieprzewidziane umowa
zawartg z Wykonawcg robot budowlanych.

Inspektor oraz osoby, o ktorych mowa w § 2 umowy nie sg uprawnione do przekazywania do
wiadomosci publicznej, ani ujawniania osobom trzecim zadnych szczegdétow umowy, bez
uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, za wyjatkiem sytuacji, gdy jest to
niezbedne w celu wykonania niniejszej umowy.

Inspektor odpowiada za dochowanie i udokumentowanie warunkow i wymogow, o ktorych
mowa w niniejszym paragrafie przez osoby wskazane w § 2 niniejszej umowy.

Inspektor zobowigzuje si¢ do wykonywania obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy
z nalezytg starannoscig i na zasadzie zapewnienia najwyzszej jakosci ustug, przy czym jego
dziatania w ramach nadzoru inwestorskiego nie moga powodowac przeszkod i opoznien
w realizacji zadania inwestycyjnego.

Inspektor jest zobowigzany do pokrycia kosztow usunigcia wad lub nieprawidtowosci
powstalych w wyniku btedow, uchybien badz nienalezytej starannosci w petieniu nadzoru
inwestorskiego w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za zaistniatg szkode.

W przypadku nieprawidtowego wykonania nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy moze zadaé
bezptatnego dodatkowego nadzoru inwestorskiego w wyznaczonym terminie lub odpowiednio
obnizy¢ wynagrodzenie.

§ 7 Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za:

1) kazdorazowe niestawienie si¢ Wykonawcy na budowie, radzie budowy lub innego rodzaju
spotkaniach w okresie obowigzywania umowy i w okresie gwarancji i rekojmi, pomimo
wezwania ze strony Zamawiajacego w wysokosci 1000,00 zt;

2) opoznienie w wykonywaniu obowigzkéw objetych umowsg, spowodowanych dziataniem
lub zaniechaniem ze strony Wykonawcy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy rozpocz¢ty dzien opdznienia, liczac od dnia
nastgpnego od uptywu terminu okreslonego w umowie lub wyznaczonego przez
Zamawiajacego,

3) odstgpienic od umowy wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca -
w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy;
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4) nienalezyte wykonanie obowigzkow wynikajacych z umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.
1 umowy;

5) w przypadku negatywnego wyniku dokonanej przez Zamawiajacego kontroli, obejmujacej
weryfikacje ilosci pobytow Wykonawcy na terenie budowy - w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy przypadek braku obowigzkowej wizyty na podstawie listy obecnosci.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce nota obcigzeniowg do zaptaty kar umownych w terminie

7 dni od daty jej wystawienia. Nota obcigzeniowa moze zosta¢ przestana/dostarczona

elektronicznie na adres e- mail

Wykonawca niezwlocznie potwierdzi otrzymanie ww. noty.
Po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego w ust. 2 nalezno$ci z tytulu kar umownych
naliczonych zgodnie z niniejszg umowa Zamawiajacy:
a) pokryje dokonujac potracenia naleznos$ci naliczonej zgodnie z niniejsza umowa,
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode lub

b) bedzie dochodzit na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-5, beda naliczane niezaleznie od siebie 1 s
nalezne bez wzgledu na poniesione przez Zamawiajacego szkody.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego,
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Postanowienia dotyczace kar umownych obowigzuja pomimo wygasni¢cia umowy,
rozwigzania lub odstgpienia od nie;j.
Naliczenie 1 zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z nalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

§ 8 Odstapienie od umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych

okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutlu wykonania czgsci umowy.

. Niezaleznie od sytuacji unormowanej w ust. 1, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia

od umowy, w nastgpujacych przypadkach:

1) gdy w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego czesci uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy;

2) gdy Wykonawca nie rozpoczal petnienia nadzoru inwestorskiego bez uzasadnionych
przyczyn albo zaprzestal wykonywania swych obowigzkow bez zgody Zamawiajacego
oraz nie kontynuowatl ich mimo pisemnego wezwania Zamawiajacego, a przerwa ta trwala
dhuzej niz 20 dni;

3) gdy Wykonawca nie petni nadzoru inwestorskiego zgodnie z umowa lub tez nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne, pomimo zgloszenia przez Zamawiajacego
pisemnych zastrzezeh oraz bezskutecznego uplywu terminu, wyznaczonego przez
Zamawiajacego w dodatkowym wezwaniu do nalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce;

4) wykonywania umowy przez Wykonawce w sposob sprzeczny z jej postanowieniami lub
przepisami prawa regulujacymi obowigzki nadzoru inwestorskiego lub dopuszczenie si¢
przez Wykonawce razacego zaniedbania obowigzkow umownych lub ustawowych,
w szczego6lnosci w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy 0sob nie
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posiadajacych  wymaganych prawem uprawnien, nie dostarcza dokumentow
potwierdzajacych spelnienie wymogow 1 warunkow umownych wzgledem 0so6b,
wskazanych w § 2 umowy;

5) powzigcia informacji o otwarciu postgpowania likwidacyjnego Wykonawcy; Wykonawca
ma obowigzek niezwlocznie, tj. w terminie 24 godzin zawiadomi¢ Zamawiajgcego
0 zaistnieniu powyzszego zdarzenia.

. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2, Zamawiajacy

sktada Wykonawcy w terminie 30 dni od chwili zaistnienia przyczyny tam okreslone;j.

. Odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 9 Wypowiedzenie umowy

. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umow¢ ze skutkiem natychmiastowym (bez okresu
wypowiedzenia) w przypadku:
1) umyslnego wyrzadzenia Zamawiajacemu szkody przez Wykonawcg,
2) razacego naruszenia postanowien umowy przez, ktore rozumie si¢ w szczegdlnosci:

a) niedopetienia obowiazkow Wykonawcy, o ktorych mowa w § 6 umowy,

b) braku pelnienia nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych branz, ujetych w wykazie,

o ktérym mowa w § 2 ust 2,

. W przypadku wypowiedzenia umowy z powodu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1,
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie z tytutu prawidtlowo wykonanej czesci umowy
obliczone proporcjonalnie do wartosci wykonanych robdt budowlanych.
. Wypowiedzenie umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
. W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy Wykonawce obcigza obowiazek
sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji robot w terminie 14 dni
od odstgpienia /wypowiedzenia umowy.

§ 10 Warunki zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do oferty

Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niezaleznych od Stron umowy, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej staranno$ci Stron;

2) wystapienia okolicznosci bedacych dziataniem sity wyzszej, gdzie ,sila wyzsza”
W rozumieniu umowy jest zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do przewidzenia, zwlaszcza
zdarzenia o charakterze katastrofalnych w skutkach dziatan przyrody (m.in.: powodzie,
pozary, wyladowania elektryczne w czasie burzy, powodujace uszkodzenia waznych
urzadzen, itp.), zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzen zycia zbiorowego (m.in.
dzialania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty, epidemie, itp.), akty wladzy
ustawodawczej i wykonawczej (np. wywlaszczenie, embargo informacyjne lub towarowe,
itp.), przy czym chodzi tu w szczeg6lnosci o niemoznos¢ zapobiezenia szkodliwym
nastepstwom sity wyzszej, ktore utrudniaja lub uniemozliwiaja wykonanie robot
budowlanych; w takich przypadkach termin realizacji umowy moze ulec przedhuzeniu
o czas dzialania i usuwania skutkéw sity wyzszej; wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie
zmianie;
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3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany terminu realizacji umowy zawartej
z Wykonawcg robdt budowlanych lub zmiany Wykonawcy rob6t budowlanych, o ktorej
mowa w § 3 ust. 2 umowy;

4) obnizenia wynagrodzenia w przypadku odstgpienia od umowy zawartej z Wykonawca
ustugi, gdy dalsza realizacja ustugi nie jest mozliwa, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 umowy;

Przewidziane powyzej okoliczno$ci stanowigce podstawe zmian umowy, stanowig uprawnienie

Zamawiajacego nie za$ jego obowigzek.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu Stron oraz formy pisemnej w postaci aneksu do
umowy pod rygorem niewazno$ci, z wylaczeniem zmian nieistotnych, dla ktoérych Strony
zastrzegaja tylko pismo informujace, tj.:

1) zmiana nazw, siedzib okreslonych Stron;

2) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy;

3) zmiana osob, realizujagcych umowe w imieniu Wykonawcy, o ktérych mowa w § 2 ust. 2
1 3 umowy - zmiana moze nastapi¢ jedynie w przypadku, gdy osoby te speiniajg warunki
okreslone w § 2 ust. 4 1 5 oraz zmiana przedstawicieli Zamawiajacego, o ktérych mowa
w § 5 ust. 3 niniejszej umowy;

4) zmiana Podwykonawcy;

5) w innych sytuacjach, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej
umowy 1 majacych charakter zmian nieistotnych.

§ 11 Ochrona informacji

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych
otrzymanych i uzyskanych od Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem zobowigzan
wynikajacych z umowy.
Strony zobowiazujg si¢ do przestrzegania przy wykonywaniu umowy wszystkich postanowien
zawartych w obowigzujacych przepisach prawnych krajowych i unijnych zwigzanych
z ochrong tajemnicy stuzbowej, skarbowej, celnej oraz innych informacji chronionych.
Strony zobowigzujg si¢ do przestrzegania przy wykonywaniu umowy wszystkich postanowien
zawartych w obowigzujacych przepisach prawnych krajowych i unijnych zwigzanych
z ochrong danych osobowych, a zwlaszcza w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 r., L 119/2 4.5.2016 PL).
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji
technicznych, technologicznych, prawnych 1 organizacyjnych dotyczacych zasobow
sprzgtowych 1 programowych systemu teleinformatycznego Zamawiajacego, uzyskanych
w trakcie wykonywania umowy niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich
zrodia.
W przypadkach koniecznosci udostgpnienia Wykonawcy informacji niejawnych,
Wykonawca zapewni ze swojej strony udzial w realizacji umowy osob posiadajacych
odpowiednie po§wiadczenie bezpieczenstwa, wydane zgodnie z ustawg z dnia 5 sierpnia 2010
r. 0 ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 742 ze zm).
Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz
udostepniania informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa,
a w szczeg6lnosci na zadanie sadu, prokuratury, organdéw podatkowych lub organdéw
kontrolnych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie tajemnicy przez swoich pracownikow,
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podwykonawcow i1 wszelkie inne osoby, ktérymi bedzie si¢ postugiwac przy wykonywaniu
umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu w terminie 2 dni od dnia
zawarcia umowy, wykazu osob biorgcych udzial w realizacji umowy 1 0sob trzecich
bioracych udziat w realizacji umowy po stronie Wykonawcy (zalgcznik nr 5 do umowy) wraz
z o$wiadczeniami o ochronie informacji, wedlug wzoru, ktory stanowi zalgcznik nr 6 do
umowy.

Oswiadczenia, o ktorych mowa ust. 8 nalezy ztozy¢ kazdorazowo w przypadku zmiany oséb
realizujacych przedmiot umowy.

W przypadku powierzenia realizacji zamowienia Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom obowigzek ztozenia wykazu osob i oswiadczen (zalgczniki nr 5 i 6 do
umowy) dotyczy rowniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow i ich pracownikow.
Konsekwencja niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 8,
bedzie niedopuszczenie nowych pracownikow do $swiadczenia ustug na terenie danego
obiektu, a co za tym idzie, niewykonanie przez Wykonawce umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca odpowiada za szkode wyrzadzong Zamawiajagcemu przez ujawnienie,
przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od
Zamawiajacego, wbrew postanowieniom umowy. Zobowigzanie to wigze Wykonawce
rowniez po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwigzaniu, bez wzgledu na przyczyne
podlega wygasnieciu wedtug zasad okreslonych w przepisach dotyczacych zabezpieczania
informacji niejawnych i innych tajemnic prawnie chronionych.

Zapisy niniejszego paragramu obowigzuja takze Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow.

§ 12 Podwykonawcy

"Zapisy niniejszego paragrafu bedg mialy zastosowanie gdy Wykonawca bedzie wykonywat

przedmiot niniejszej umowy przy pomocy Podwykonawcow.

1.

2.

3.

Wykonawca wykona przedmiot umowy w cato$ci samodzielnie / przy pomocy
Podwykonawcow*.

W razie powierzenia wykonania przedmiotu umowy Podwykonawcom warunki wykonania
przedmiotu niniejszej umowy obejmujg takze Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi przed Zamawiajacym petng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcow, w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, jak za dziatania lub
zaniechania wiasne.

Wszelkie rozliczenia z Podwykonawcami, dotyczace realizacji niniejszej umowy beda
dokonywane wylacznie z Wykonawca. Podwykonawcom nie przystuguje Zzadne roszczenie
z tego tytutu wobec Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Podwykonawcow o zasadach i o warunkach
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w tym o wylaczeniu odpowiedzialnosci
Zamawiajacego wzgledem Podwykonawcow. Poswiadczenie z wykonania tego obowigzku
Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajacemu na jeden dzien roboczy przed przystgpieniem
do wykonania umowy przez Podwykonawcg.

Ograniczenie, zmiana, wylaczenie lub zniesienie odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego w drodze zawartej umowy Wykonawcy z Podwykonawcg jest
niedopuszczalne i nie wywotuje zadnych skutkow prawnych w stosunku do Zamawiajacego.

W razie zaistnienia w czasie obowigzywania umowy uzasadnionej okoliczno$ciami
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faktycznymi lub prawnymi, konieczno$ci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca ma obowigzek
niezwlocznego zgloszenia tego Zamawiajacemu. Jednoczesnie Wykonawca wskaze
Zamawiajacemu nowego Podwykonawce. Zgloszenie dokonane bedzie w formie pisemnej bez
koniecznosci sporzadzania aneksu do umowy. Postanowienia ust. 4 stosuje si¢ odpowiednio.

*niepotrzebne skresli¢
§ 13 Postanowienia koncowe

. Wszelkie nieprawidtowosci dotyczace projektow finansowanych ze $rodkow pochodzacych
z Programu Infrastruktura i Srodowisko mozna zgtaszaé za pomoca formularza
zgloszeniowego, ktory jest dostgpny na stronach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko -_www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Wszelkie informacje o potencjalnych
nieprawidlowosciach lub naduzyciach mozna rowniez zgtasza¢ wysytajac wiadomos¢ na adres
e-mail:naduzycia.POIS@miir.gov.pl.  Mechanizm  sygnalizacyjny o  potencjalnych
nieprawidlowosciach lub naduzyciach finansowych zapewnia pelng anonimowos¢
zglaszajacego.
. Prawem wlasciwym dla umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w umowie
zastosowanie majg przepisy polskie, a w szczegdlnosci: przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi.
. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego, pisemnego poinformowania Zamawiajacego
o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a takze o wszczgciu postepowania
upadtosciowego, likwidacyjnego lub karnego (w przypadku podejrzenia o zaangazowanie si¢
w praktyki korupcyjne w zwiagzku z realizacja umowy), a takze o kazdej zmianie adresu swojej
siedziby.
. Jezeli do sprawnej realizacji umowy niezbedne okaza si¢ dodatkowe wzajemne uzgodnienia,
Strony dokonajg ich niezwltocznie.
. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie, w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku nie dojscia do
porozumienia, spory podlegaja rozstrzyganiu przez sagd powszechny, wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
. Umowg niniejsza sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.
Integralng cz¢$¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

1) Kopia oferty Wykonawcy z dnia ............... - zalacznik nr 1.

2) Dokumentacja projektowa - zalgcznik nr 2.

3) Kopia umowy z Wykonawcg robdot budowlanych - zalacznik nr 3.

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy robot budowlanych podpisany z Wykonawca robot

budowlanych - zalgcznik nr 4.
5) Wykaz 0s6b bioracych udziat w realizacji umowy - zalacznik nr 5.
6) Oswiadczenie o ochronie informacji - Wykonawca/Podwykonawca - zalacznik nr 6.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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